
Elemento
Ubicación referencial
Descripción del daño
Posible causa
Functional location

Moderado Severo

X

No Si
X
X
X

Incertidumbre Selección Factor
Altamente probable  3,00
Probable X 1,00
Posible 0,30
Improbable 0,10
Altamente improbable 0,03

Descripción Selección Factor
Salud y seguridad X 1000
Medioambiente  300
Social y cultural X 100
Reputación 30
Financiero  10

Comentarios y recomendaciones de reparación

Estimación de costos de reparación ±40% (si aplica)
Cantidad Días HH directa HH indirecta

1 3 36
1 3 36
1 3 36
1 12 144
4 12 576
6 12 864
10
12
1 4
50
2 12
3 12
1 3

1584 108

PLANILLA EVALUACIÓN DE DAÑOS

Evaluación de daños suelos soportante ID Planilla Datos de inspección
Camino a torres de alta tensión EB2 PCOL-6940-CL-ITR-008 HSE Fecha 19-09-2020

6940
2025.02.06.31 Activo Estación de Bombeo N°2 

Evaluación de daños en terreno Fotografías

EB N° 2 / Planta 0 / costado este piscina de emergencia Indicador de Prioridad Inspectores C.Rios /E.Moreno/L.Viza
Socavado severo

P3
Instalación Sistema Impulsión Agua Desalada Planta 0

Fenómenos Naturales (aguas de lluvias) Código de área

Desnivelado

Aspectos específicos detectados Grado de daño
Leve

Agrietamiento
Asentamiento
Socavado

Su falla compromete a otras estructuras aledañas 
Ponderación P2 1,50

Factor por condición en terreno, P = (P1+P2)/2 1,30

Ponderación P1 1,10

Probabilidad de riesgos actuales
Frecuencia

Es probable que ocurra dentro de un periodo de 1 año
Es probable que ocurra dentro de un periodo de 1 a 5 años
Es probable que ocurra dentro de un periodo de 5 a 20 años
Es probable que ocurra dentro de un periodo de 20 a 50 años

Aspectos globales Condición

Corresponde a un elemento principal en su estructura
Podría fallar por cargas de servicio

3
2
1

Factor de severidad, FS 100

Priorización de defectos

No es probable que ocurra dentro de un periodo de 50 años
Factor de probabilidad, FP 1,00

Severidad
Tipo de impacto Nivel

Incapacidad permanente o de largo plazo, o lesión o 
enfermedad que altere la vida de una o más personas

5
4

 PCOL-6940-ST-DW-001

Comentarios:
1.- No existe información histórica de este hallazgo
2.- El hallazgo consiste en la detección de un "tunel" generado por socavamiento, de 10 m de largo por 4 m de ancho y 2 m de alto, producido probablemente por escurrimientos de agua.
Recomendaciones:
1.- Se recomienda la segreacion del área y cierre de acceso peatonal y vehicular.
2.- Se recomienda reparar el socavón retirando el material que ha perdido sus propiedades y sustituirlo con estabilizado, compactar y llevar al diseño original, considerar 50 m3 de material a reponer. Realizar estudio 
de ingenieria con el objeto de verificar perdidas de propiedades del suelo y proyectar.

Descripción Unidad Precio Unit. Subtotal

Valor de priorización, VP = P x FP x FS 130,00
Indicador de prioridad P3

Nota: P4* corresponde a P3 Emergente Plano de referencia

Asesor HSE día $213.183 $639.549
Capataz día $283.517 $3.402.204

Administrador de Contratos día $384.000 $1.152.000
Jefe de Terreno día $325.652 $976.956

Estructura de hormigón armado m3 $553.439 $5.534.390
Tubo corrugado diámetro 1500mm e=3mm m $230.000 $2.760.000

Maestro día $186.315 $8.943.120
Ayudante día $162.315 $11.686.680

Placa compactadora día $25.000 $600.000
Camioneta día $60.000 $2.160.000

Máquina retroexcavadora 6 [ton] día $690.000 $2.760.000
Relleno estabilizado m3 $12.000 $600.000

Camión aljibe 10m3 día $450.000 $1.350.000
Total $42.564.899

Socavación


